REGULAMIN SIECI 2026/2027 — zatacznik 8.1. N

NETWORK STATEMENT 2026/2027 — annex 8.1. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarrgtica navosSowsy Sieci Mew kolsiowych

Harmonogram opracowania (RRJ) rocznego rozkladu jazdy pociggéw 2026/2027
obowigzujacego od 13 grudnia 2026 r. do 11 grudnia 2027 r.

Schedule for the preparation of the 2026/2027 annual train timetable (RRJ)
effective from 13 December 2026 to 11 December 2027

A. KONSTRUKCJA ROCZNEGO ROZKLADU JAZDY POCIAGOW 2026/2027
CONSTRUCTION OF THE 2026/2027 ANNUAL TIMETABLE

A.1. PRZYGOTOWANIE DO KONSTRUKCJI ROCZNEGO ROZKLADU JAZDY
PREPARATION FOR THE CONSTRUCTION OF THE ANNUAL TIMETABLE

L Wyszczegdlnienie czynnosci Odpowiedzialny TERMIN REALIZACJI Otrzymujacy Materiat

P Specification of activities Responsible EXECUTION DEADLINE Receiving the material
(0] ie tras RFC

1 | -Pracowaniefras IDRR / IDDER 13.10.2025-12.01.2026 C-0SS
Development of RFC paths

5 TRASY WZORCOWE - sktadanie wnioskéw Aplikanci 01-19.12.2025 IDRR / IDDER, Aplikanci/ Przewoznicy
REFERENCE PATHS — submission of requests Applicants T IDRR / IDDER, Applicants / Carriers
TRASY WZORCOWE - k kcj IDRR / IDDER, Aplikanci/ P Zni

3 SY WZORcCO onstrukcja tras IDRR / IDDER 15.12.2025-12.01.2026 / » Aplikanci/ Przewoznicy
REFERENCE PATHS — path construction IDRR / IDDER, Applicants / Carriers

4 TRASY WZORCOWE - uzgodnienie oferty Aplikanci 13.01-13.03.2026 IDRR / IDDER, Aplikanci/ Przewoznicy
REFERENCE PATHS — agreement of the offer Applicants ' T IDRR / IDDER, Applicants / Carriers
AKTUALIZACJA ZALACZNIKA 5.3 DO REGULAMINU SIECI

5 A IDRR 23.02.2026 -
UPDATE OF ANNEX 5.3 TO THE NETWORK STATEMENT

Stan na dzien / State as at: 18.11.2025 117
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NETWORK STATEMENT 2026/2027 — annex 8.1.

e el
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zurzgtica navosSowsy sieci MW kolsiowych

A.2. TRASY MIEDZYNARODOWE, WIELOSIECIOWE ORAZ OBJETE UMOWA RAMOWA
INTERNATIONAL, MULTI-NETWORK AND FRAMEWORK AGREEMENT PATHS

Whnioski / czynnos¢
Conclusions / activity

pasazerskie, towarowe, stuzbowe i lokomotywy
passenger, freight, service trains and railway engines

Ostateczny termin skiadania wnioskéw w PCS
Deadline for request submission in PCS

Request submission

Opracowujacy materiat Aplikanci Przewoznicy
Material developer Applicants Carriers
Sktadani ioské

adanie Wnioskow 23.03-13.04.2026 13.04.2026

Konstrukcja rozktadu jazdy
Timetable construction

30.03-04.07.2026

Projekt rozktadu jazdy
Draft timetable

06.07.2026

Analiza projektu
Draft timetable analysis

07.07-07.08.2026

Akceptacja lub zgtaszanie uwag
Acceptance or comments

03-07.08.2026

Analiza mozliwosci realizacji uwag
Analysis of the comment implementation possibilities

07-21.08.2026

Mozliwosé wycofania wnioskéw
Possibility of withdrawing requests

27.08-02.09.2025

Akceptacja tras
Path acceptance

03-09.09.2026

Przekazanie powiadomienia
Notification handover

11.09.2026

Otrzymujacy materiat
Receiving the material

Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

Stan na dzien / State as at: 18.11.2025
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NETWORK STATEMENT 2026/2027 — annex 8.1.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zurzgtica navosSowsy sieci MW kolsiowych

A.3. TRASY JEDNOSIECIOWE
SINGLE-NETWORK PATHS

pasazerskie niehandlowe

Whnioski / czynnosé Pasazerskie Towarowe i lokomotywy

Conclusions / activity passenger freight Non-commercial passenger trains and
railway engines

Opracowujacy materiat Aplikanci Aplikanci Aplikanci

Material developer Applicants Applicants Applicants

Sktadanie wnioskéw
Request submission

23.03-13.04.2026

25.05-05.06.2026

06-10.07.2026

Konstrukcja rozktadu jazdy
Timetable construction

01.04-04.07.2026

26.05-04.07.2026

07-17.07.2026

Projekt rozktadu jazdy
Draft timetable

06.07.2026

06.07.2026

20.07.2026

Analiza projektu
Draft timetable analysis

07.07-07.08.2026

07.07-07.08.2026

21.07-07.08.2026

Akceptacja lub zgtaszanie uwag
Acceptance or comments

03-07.08.2026

03-07.08.2026

03-07.08.2026

Analiza mozliwosci realizacji uwag

Analysis of the comment implementation
possibilities

07-21.08.2026

07-21.08.2026

07-21.08.2026

Mozliwosé wycofania wnioskow
Possibility of withdrawing requests

27.08-02.09.2025

27.08-02.09.2025

27.08-02.09.2025

Akceptacja tras
Path acceptance

03-09.09.2026

03-09.09.2026

03-09.09.2026

Przekazanie powiadomienia
Notification handover

11.09.2026

11.09.2026

11.09.2026

Otrzymujacy materiat

Person Receiving the Material

Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

Stan na dzien / State as at: 18.11.2025
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REGULAMIN SIECI 2026/2027 — zatacznik 8.1. N

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzatica navosSowsy Siaci lew kossiowych

NETWORK STATEMENT 2026/2027 — annex 8.1.

DLA WSZYSTKICH TRAS (A.2.+A.3.)
FOR ALL PATHS (A.2.+A.3.)

Czynnosé Opracowujacy Termin Otrzymujacy materiat
L.p. Activity materiat Deadline Receiving the material
Material developer
Oznaczenie w ISZTP skomunikowan, przetgczania wagonow i przej$¢ skltadow Aplikanci
1 o . ) . i ) 23.03-09.09.2026 IDRR / IDDER
Identification of the interfaces, wagon switches and train passages in ISZTP Applicants
Ostateczny termin zmiany lub wskazania przewoznika Aplikanci
2 ) . ) ) ) 05.06.2026 -
Deadline for change or designation of the carrier Applicants -
Opracowanie planu zajetosci krawedzi peronowych 1, 'DD,EB’
3 Przewoznicy 07.07-04.09.2026 1z
Development of a platform edge occupancy plan 1Z IDDER. Carriers
4 Zgloszenie postojow ,,zp” =z do / to 05.06.2026 Przewoznicy
Notification of zp’ stops Carriers

Stan na dzien / State as at: 18.11.2025
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NETWORK STATEMENT 2026/2027 — annex 8.1.

B. KONFERENCJE | NARADY
B. CONFERENCES AND MEETINGS

Dl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zurzgtica navosSowsy sieci MW kolsiowych

Wyszczegolnienie czynnosci

Odpowiedzialny

TERMIN REALIZACJI

Otrzymujacy Materiat

L.p.
o Specification of activities Responsible EXECUTION DEADLINE Receiving the material
15.12.2025-12.01.2026

1 Opracowanie tras wzorcowych ID/Przewoznicy raca w ekspbozvturach IDDE Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER

Development of reference paths ID/Carriers P . ) pozy ) ) Applicants / Carriers, IDRR / IDDER
meetings with applicants at the premises of each IDDE

Konferencja FTE A Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER

2 FTE -09.01.202
FTE A Conference 06-09.01.2026 Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

3 Spotkanie techniczne z Aplikantami ID 05.03.2026 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
przewozu rzeczy (on-line) o Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

4 Konferencja FTE B poc: Towar'owe ETE 16-19.03.2026 Ap|lka|‘.lCI / Przewo.znlcy, IDRR/IDDER
FTE B Conference — Freight Trains Applicants / Carriers, IDRR / IDDER
Konf jaFTEB . Pasazerski Aplikanci/ P znicy, IDRR / IDDER

5 onferencja poc. Pasazers ' ie ETE 10-13.03.2026 pli ar.1c| / rzewo.znlcy, /
FTE B Conference — Passenger Trains Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

6 Konferencja cykle ID/Przewoznicy 12-15.05.2026 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
Cycles Conference ID/Carriers R Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

7 Konferencja konflikty tras ID/Przewoznicy 08-12.06.2026 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
Path Conflicts Conference ID/Carriers T Applicants / Carriers, IDRR / IDDER
Konf ja Technical Meeti Aplikanci/ P znicy, IDRR / IDDER

8 on erenc;a gc nical Meeting RNE 08-11.06.2026 pli ar.1C| / rzewo.znlcy, /
Technical Meeting Conference Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

9 Konferencja FTE D poc.' Towar'owe ETE 06-10.07 2026 ApIikar.1ci / Przewo.inicy, IDRR /IDDER
FTE D Conference — Freight Trains Applicants / Carriers, IDRR / IDDER
Konf j i Aplikanci/ P znicy, IDRR / IDDER

10 onferencje graniczne D 03.08.2026-03.09.2026 plikanci / Przewoznicy

Border conferences

Applicants / Carriers, IDRR / IDDER

Stan na dzien / State as at: 18.11.2025
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C. PRZYGOTOWANIA | PRACE PROGRAMOWE DO KONSTRUKCJI ROZKLADU JAZDY
C. PREPARATION AND PROGRAM WORK FOR TIMETABLE CONSTRUCTION

e el
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A,

Zarzguica navoSowsy siaci N kolsiowych

Wyszczegdlnienie czynnosci

Odpowiedzialny

TERMIN REALIZACJI

Otrzymujacy Materiat

L.p.

P Specification of activities Responsible EXECUTION DEADLINE Receiving the material
Administrowanie, nadzoér techniczny i eksploatacyjny nad aplikacjami RJ

1 oraz baza POS IIN PRACA CIAGLA
Administration, technical and operational supervision over RJ applications and CONTINUOUS WORK
POS database
w i h P

o |Werowadzenie danych do bazy POS Iz do/to 10.10.2025 ILK, IAT, IEN, IES
Data entry into POS database
Weryfikacja i zatwierdzenie danych bazy POS

3 ILK, IAT, IEN, IES do / t0 29.10.2025 lIN
Verification and validation of POS database data orto
Gotowos¢ POS do konstrukcji

4 IIN .10.202 ID
POS readiness for construction 30.10.2025

- I - - P
5 Ostateczny termin zgtaszania zmian do bazy POS IIN 10.04.2026 D

Deadline for submitting changes to the POS database

Stan na dzien / State as at: 18.11.2025
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e
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Zarzatica navosSowsy Siaci lew kossiowych

D. OPRACOWANIE WYDAWNICTW ROCZNEGO ROZKLADU JAZDY POCIAGOW
D. DEVELOPMENT OF ANNUAL TIMETABLE PUBLICATIONS

L Wyszczegolnienie czynnosci Odpowiedzialny TERMIN REALIZACJI Otrzymujacy Materiat

P Specification of activities Responsible EXECUTION DEADLINE Receiving the material
Aktualizacja oznaczen w bazie e-POS

1 1Z/1IES 08-26.06.2026 IIN/ID
Update of designations in the e-POS database
R tanie D kow 1i 2 w 1z

5 ozgs anie Dodatkéw 1 i yzn.aczone 97.11.2026 )
Sending Addenda 1 and 2 Designated IZ

Gotowos¢ do wdrozenia rozkladu jazdy

3 - 27.11.2026 -
Readiness to implement the timetable

4 | Opracowanie planu dyzurow IDRR / IDDER 04.12.2026 ;
Duty plan development

Wdrozenie rozktadu jazdy
5 - 13.12.2026 -
Implementation of the timetable 00.00
Nadestanie meldunkéw o wdrozeniu rozkladu jazdy IE przez ID
6 IDDE 14.12.2026
Sending reports on the timetable implementation 10.00 IE by ID

Stan na dzien / State as at: 18.11.2025 717




