

**Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładu jazdy pociągów 2017/2018**

1. Terminarz zgłaszania zamknięć i zarządzania zmian organizacji ruchu pociągów w rozkładzie jazdy 2017/2018

*Załącznik 5.2*

Lp.	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu	Termin wystąpienia o zamknięcie do IZ, uruchomienie procedury uzgadniania wniosków o zmianę w bazie POS	Termin wystąpienia o zamknięcie IZ do IDRZ, zatwierdzenie wniosków do bazy POS <u>ROZPOCZĘCIE KONSTRUKCJI</u>	Termin przekazania organizacji ruchu do IZ w celu opracowania krawędzi peronowych	Termin przekazania opracowanych krawędzi peronowych	Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy pociągów	Termin ostatecznego przekazania uwag przez przewoźników	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy pociągów <u>ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	10 XII 2017 - 10 III 2018	25 VIII 2017	29 VIII 2017	03 X 2017	09 X 2017	11 X 2017 03 XI 2017*	20 X 2017 13 XI 2017*	31 X 2017 20 XI 2017*
2	11 III – 09 VI 2018	24 XI 2017	28 XI 2017	02 I 2018	08 I 2018	10 I 2018 02 II 2018*	19 I 2018 12 II 2018*	30 I 2018 19 II 2018*
3	10 VI – 01 IX 2018	23 II 2018	27 II 2018	03 IV 2018	09 IV 2018	11 IV 2018 04 V 2018*	20 IV 2018 14 V 2018*	30 IV 2018 21 V 2018*
4	02 IX – 20 X 2018	18 V 2018	22 V 2018	26 VI 2018	02 VII 2018	04 VII 2018 27 VII 2018*	13 VII 2018 06 VIII 2018*	24 VII 2018 13 VIII 2018*
5	21 X – 08 XII 2018	06 VII 2018	10 VII 2018	14 VIII 2018	20 VIII 2018	22 VIII 2018 14 IX 2018*	31 VIII 2018 24 IX 2018*	11 IX 2018 01 X 2018*

\*dotyczy terminów dla ruchu towarowego

**Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2017/2018**

2. Terminarz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2017/2018

Załącznik 5.2

Lp.	Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy	Uzupełnianie w SKRJ danych handlowych (przewoźnicy) i krawędzi peronowych (IZ) oraz przygotowanie bazy PDP	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy	Przygotowanie ostatecznej bazy PDP	Weryfikacja wprowadzonych danych handlowych, w tym dla tras pociągów poza siecią PLK (przewoźnicy)	Uzgadnianie plakatowych rozkładów jazdy (IZ + przewoźnicy)	Zatwierdzanie plakatowych rozkładów jazdy w PDP (IZ)	Ustawowy termin opublikowania ogłoszeń o rozkładzie jazdy na stronie internetowej i przekazania rozkładów jazdy pociągów pasażerskich w formie elektronicznej operatorom stacji pasażerskich	Wydruk i dystrybucja ogłoszeń o rozkładzie jazdy	Ustawowy termin opublikowania ogłoszeń o rozkładzie jazdy pociągów na peronach lub przy drogach dojazdu do peronów	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	11 X 2017	12–30 X 2017	31 X 2017	2–3 XI 2017	6–7 XI 2017	8–9 XI 2017	10 XI 2017	19 XI 2017	24–29 XI 2017* 4–8 XII 2017**	30 XI 2017* 10 XII 2017**	10 XII 2017 – 10 III 2018
2	10 I 2018	11–29 I 2018	30 I 2018	31 I – 1 II 2018	2–5 II 2018	6–7 II 2018	8–9 II 2018	18 II 2018	23–28 II 2018* 5–9 III 2018**	1 III 2018* 11 III 2018**	11 III – 9 VI 2018
3	11 IV 2018	12–27 IV 2018	30 IV 2018	2–4 V 2018	7–8 V 2018	9–10 V 2018	11 V 2018	20 V 2018	25–30 V 2018* 4–8 VI 2018**	31 V 2018* 10 VI 2018**	10 VI – 1 IX 2018
4	4 VII 2018	5–23 VII 2018	24 VII 2018	25–26 VII 2018	27–30 VII 2018	31 VII – 1 VIII 2018	2–3 VIII 2018	12 VIII 2018	17–22 VIII 2018* 27–31 VIII 2018**	23 VIII 2018* 2 IX 2018**	2 IX – 20 X 2018
5	22 VIII 2018	23 VIII–10 IX 2018	11 IX 2018	12–13 IX 2018	14–17 IX 2018	18–19 IX 2018	20-21 IX 2018	30 IX 2018	5–10 IX 2018* 15–19 X 2018**	11 X 2018* 21 X 2018**	21 X – 8 XII 2018

\* przyszłe rozkłady jazdy pociągów

\*\* obowiązujące rozkłady jazdy pociągów na zmienianą organizację ruchu